

А Н Е К С

Към Договор № 5/07.06.2019г.
между **Възложител – „Институт по океанология – Варна към Българската академия на науките (БАН)”,**
и Изпълнител „ЦитоБуй“ ООД (CutoBuoy b.v.)
за изпълнение на „**Доставка на флоуцитометър за определяне на количествен и качествен състав на фитопланктона за нуждите на международно плаване на НИК "Академик", за изпълнение на проект от Националната пътна карта, за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Agro) – (МАСРИ/MASRI)"**,

Днес 02.10.2019 в гр. Варна между:

1. **“Институт по океанология – Варна към Българската академия на науките (БАН)”,** с БУЛСТАТ: 000080612 и ЕИН по ЗДДС: BG 000080612 седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. Първи май №40, представляван от проф. д-р Атанас Василев Палязов, упълномощен със заповед № 236/18.12.2018 г. на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП на директора – проф. д-р Снежанка Петрова Мончева - Публичен възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 ЗОП, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. **„ЦитоБуй“ ООД (CutoBuoy b.v.),** със седалище и адрес на управление: ул. Йохан де Витлан №11, гр. Вурден, п.к. АГ 3445, Холандия (Johan de Wittlaan 11, 3445 AG Woerden, The Netherlands), Регистрационен номер на търговската камара 29036025, NL810479230B01, представяно от Джордж Б. Д. Дубелаар (George B.J. Dubelaar), в качеството на управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

Като взехме в предвид Докладна № 488 РД 02-01/25.09.2019 на инж. Виолета Слабакова, че е налице специфичност на оборудването, което ще се доставя и във връзка с тестовете на изпитване на апаратът, които са неразделна част от документацията за доставка, както и възникнала необходимост от калибриране на оборудването в присъствие на специалист на Възложителя преди извършване на доставката, неразделна част от което е и обучението му за работа с оборудването, възниква необходимост от удължаване

срока на договора за доставка. Считаме, че тези обстоятелства, са обстоятелства по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП „Обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди“, поради което е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

Като страни по подписан договор № 5/07.06.2019г. с предмет: „Доставка на флоуцитометър за определяне на количествен и качествен състав на фитопланктона за нуждите на международно плаване на НИК "Академик", за изпълнение на проект от Националната пътна карта, за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Agro) – (MACRI/MASRI)"“, на основание чл. 29 от договора и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, се подписа настоящия анекс.

Чл. 1. Страните се споразумяха Срокът на Договора да бъде удължен до 08.11.2019 г.

Чл. 2. Да се проведат тестове за изпитване, както и да се калибрира апаратът, в присъствие на представител на Възложителя.

Чл. 3. Да се проведе обучение за работа с апаратът на представители на Възложителя, на място, посочено от изпълнителя, с продължителност 4 дни.

Чл. 4. Да се достави оборудването, по описаният в договора начин и да се подпише приемо-предавателен протокол.

Чл. 5 Всички останали клаузи по основния договор остават не променени.

Настоящия анекс е неразделна част от Договор № 5/07.06.2019г.

Анексът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по една за страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЦитоБуй“ ООД (CytoBuoy b.v.)


CytoBuoy b.v.
Johan de Wittlaan 11
3445 AG Woerden
The Netherlands
Tel nr +31348688101
info@cytobuoy.com | www.cytobuoy.com

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„ИО БАН“ Варна

